昆明学院暑假维修计划表

A1、毕业生宿舍的零星维修及锁芯更换，完成时间8月10号以前，责任人：杨建永；
A2、所有区域宿舍锁舌上石墨工作，完成时间8月20号以前，责任人：杨建永；
A3、润四区悍宿舍门工作（共5间），完成时间8月10号前，责任人：杨建永；
A4、所有区域楼顶天沟除杂草工作，完成时间8月10号前，责任人：杨建永；
A5、澄二区宿舍门的喷漆工作；完成时间8月25号前，责任人：墨相麟；
A6、2间自习室的改造工作（待定）；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；
B1、热能改造的保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；
B2、基建处做卫生间防水的保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟；
B3、动力中心中水改道的配合保障工作；完成时间8月30号前，责任人：墨相麟。
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